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COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Direzione Settore Servizi Tecnici -
Valorizzazione del Territorio

e.p.c. Al Direttore delle
Direzione Risorse Finanziarie

Dr. ssa Francesca Cassandrini
SEDE

LORO SEDI

OGGETTO:  Art. 158 D. Lgs. 267/2000. Rendicontazione contributi assegnati da PP.AA. Per
I’estensione del sistema tramviario fiorentino. Linea 4.2 Tratta Le Piagge - Campi
Bisenzio.

Ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. 267/00, 'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di
trasmettere alle Amministrazioni eroganti il rendiconto dei contributi straordinari assegnati e dei
risultati raggiunti, in termini di efficacia ed efficienza.

Con la presente, si relaziona pertanto in merito allo stato di attuazione della Linea 4.2 tratta
“Tratta Aeroporto - Polo Scientifico Sesto Fiorentino”, opere cofinanziate da codeste Amministrazioni e
si precisa quanto segue.

Con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilita n.
2017/DD/02228 del 27/04/2017, veniva indetta una gara mediante procedura aperta, per
'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica dell’estensione
del sistema tramviario fiorentino nei comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino consistente
nell’estensione della Linea 2 (Linea 2.2), nell’estensione della Linea 4 (Linea 4.2a), nell’estensione della
Linea 4 (Linea 4.2b), CIG 70209921E3, CUP H11E16001130001 e H11112000010002, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016
e venivano altresi approvati i relativi atti di gara.

In data 24/04/2018, come risulta da verbale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilita,
veniva dato atto che il raggruppamento formato da SYSTRA S.A. (mandataria), SYSTRA SOTECNI S.P.A,,
ARCHITECNA ENGINEERING S.R.L., AMBIENTE S.P.A. e ALEPH S.R.L. (mandanti), aveva ottenuto il
punteggio totale piu alto e veniva formulata la proposta di aggiudicazione al RUP.
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Con determinaziohB2IHrigHAPFNE A IQRINILINBINERYE [[nfrastrutture e Mobilita n.
2018/DD/03310 del 16 g@ﬂ?ﬁiﬁfﬂgﬁbﬁgﬁg%é@eﬁo %6t'a bygiadilsty definitivamente al RT.P. con
mandataria “SYSTRA S.A.”;

In data 6 febbraio 2019 e stato sottoscritto fra le parti il contratto, repertoriato al n. 64983,
avente ad oggetto l'incarico di redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica dell’estensione
del sistema tramviario fiorentino nei comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino;

In data 16/10/2019 stata effettuata la verifica preventiva della progettazione per il PFTE della
linea 4.2, con contratto stipulato con il R.T.I. Rina Check s.r.l. (capogruppo mandataria) e Conteco Check
s.r.] (registrato con n. Rep. 65075), che ha dato esito positivo, con prescrizioni che saranno vincolanti
per la progettazione del definitivo, con la consegna del Rapporto Finale di Controllo RC04-C-00 del
27/04/2022.

In data 16/05/2022 e stata effettuata la consegna di tutti gli elaborati, previsti all’art. 32 del
Capitolato Tecnico, del PFTE della linea tranviaria 4.2 Le Piagge - Campi Bisenzio;

In data 11/08/2022 con Deliberazione di Giunta n. 385/2022 € stato approvato in linea tecnica
il Progetto di Fattibilita Tecnico-economica per la realizzazione della Linea 4.2 tratta “Le Piagge - Campi
bisenzio”.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 8663 del 21 novembre 2022, con la quale, per i motivi ivi
indicati, & stato affidato il Progetto PFTE “rafforzato” della Linea tramviaria 4.2 Le Piagge - Campi
Bisenzio al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da SYSTRA S.A. - SYSTRA-
SOTECNI S.p.A. - ARCHITECNA ENGINEERING S.R.L. - AMBIENTE S.C. - ALEPH S.R.L.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 9689 del 14 dicembre 2022, con la quale, per i motivi ivi
indicati, é stato affidato l'incarico di verifica del Progetto PFTE “rafforzato” della Linea tramviaria 4.2 Le
Piagge - Campi Bisenzio a RINA CHECK SRL in Raggruppamento Temporaneo di Progettisti con
CONTECO CHECK SRL.

In data 20/12/2022 con Deliberazione di Giunta n. 666/2022 & stato approvato in linea tecnica
il Progetto di Fattibilita Tecnico-economica “rafforzato” per la realizzazione della Linea 4.2 tratta “Le
Piagge - Campi bisenzio”.

Considerato inoltre che:

In data 22/12/2022, ¢ divenuta esecutiva la Determina a contrarre n. 10209, con la quale &
stato disposto di procedere all’affidamento congiunto della progettazione definiva ed esecutiva,
revisione del piano di sicurezza e coordinamento, fornitura del materiale rotabile e lavori per la
realizzazione della linea tramviaria della Linea 4.2.

Con Determinazione Dirigenziale n. 10399 del 29/12/2022, si e provveduto ad approvare la
documentazione di gara relativa alla fase di prequalifica della suddetta procedura.

L’Amministrazione Comunale ha provveduto a pubblicare il bando di gara in data 28/12 /2022
in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in data 30/12/2022 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
[taliana e nell’Albo Pretorio del Comune di Firenze e in data 04/01/2023 nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana, nonché su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali.

La procedura di gara si € svolta in modalita telematica START istituita con DPGR 79/R/2009,
ai sensi del comma 450 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

Con DD n. 5448 del 28/06/2023 il Comune di Firenze ha provveduto ad affidare la
progettazione definitiva ed esecutiva, revisione del piano di sicurezza e coordinamento, fornitura
materiale rotabile e lavori per la realizzazione della Linea Tramviaria 4.2. al RTI costituito con
mandataria "C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI".

In data 10 gennaio 2024 ¢ stato sottoscritto fra le parti il contratto, repertoriato al n. 65740,
avente ad oggetto l'incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, revisione del piano
di sicurezza e coordinamento, fornitura materiale rotabile e lavori per la realizzazione della Linea
Tramviaria 4.2.

La Responsabile
Dott.ssa Agnese Jwad
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